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Realizace projektu v období let 2009 – 2012 



Cíl projektu 
 
Vytvo� ení areálu, který bude slou�it jak ke vzd� lávacím a výchovným 
ú� el� m školy, tak i k volno� asovému vy�ití široké ve� ejnosti. 
 
 
Vyhodnocení 1. � ásti projektu 2006 -2008 
 

1. Výchovn�  vzd� lávací proces 
 

o Školní arboretum – zatím neuskute� n� no 
o Nau� ná stezka s p� vodními druhy d�evin v � R – zatím   
neuskute� n� no 
o Venkovní u� ebna environmentální výchovy – zatím neuskute� n� no 
o Funk� ní školní pozemek s trvalými i sezónními 
rostlinami – postupn�  obnovován 
 

2. Volno� asové vy�ití 
 

o Sportovišt�  pro r� zné sporty – postupn�  uskute�� ováno 
o Nau� ná stezka ur� ená k procházkám - neuskute� n� no 
o Herní prostor pro d� ti - spln� no 
 
 

 



 
 

Zdroje financování projektu 
 
1. Dotace poskytované r� znými subjekty 
2. Vlastní rozpo� et školy 
3. Ú� elové p�ísp� vky z rozpo� tu m� sta 
4. Sponzorování p�íznivci školy 
 
 
 
Partne� i projektu 
 
M� sto Jílové u Prahy �

 
 
Krajský ú�ad St�edo� eského kraje  

 
 
IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystém� , s.r.o. 

 
 
IFER – Monitoring and Mapping Solutions,s.r.o. 
Eden, zahradnické slu�by 
Okrašlovací spolek m� sta Jílové  u Prahy 
 
 
 
 



Díl� í projekty 
 

1. Rekonstrukce sportovního areálu 
·  Atletický ovál 
·  Víceú� elový kurt 

2. Rekonstrukce oplocení 
3. Z�ízení školního arboreta a nau� né stezky „�ivot strom�  ve m� st� “ 
4.  Demonstra� ní dendrologická zahrada  
5. Venkovní víceú� elová u� ebna 
6. A co d� ti, mají si kde hrát? 
7.  Skate park 

 
 
 
 
 
 
 

Popis projektem dot� ené plochy 
 
Vzhledem k rozlehlosti školního areálu jsme p�istoupili k jeho rozd� lení do 
n� kolika sektor� . 
Ní�e uvádíme rozd� lení plochy do jednotlivých sektor�  a popisujeme 
sou� asný stavu: 
 
 
Sektor A 
 
- prostor p�ed hlavním vchodem do školy 
- parková úprava – pr� b� �n �  probíhá udr�ování trávníku i d�evin 
- stav zatím dobrý 
- sektor bude sou� ástí arboreta, tzn. d�eviny zde rostoucí jsou podchyceny v 
map� , popsány a ozna� eny popiskami, postupn�  bude dopl� ován p� vodními 
druhy 
 
Sektor B 
 
- prostor p�ed severní stranou p�ístavby školy 
- parková úprava – udr�ováno ve velmi dobrém stavu 
- byly instalovány odpo� inkové lavi� ky 
- její dotvá�ení bude realizováno a� po rekonstrukci budovy – stav stále trvá 
- sektor bude sou� ástí arboreta – viz výše uvedeno 
 



Sektor C 
 
- prostor p�ed školní dru�inou 
- v 1. � ásti  bylo umíst� no  kryté pískovišt�  a herní prvky fi Tomovy parky,  
postupn�  budou instalovány další prvky, podle finan� ních mo�ností školy 
- dále byly vybudovány lavi� ky podél p�ístupových cest  
- v � ásti za trafostanicí se plánuje instalace d�ev� ných stol�  a lavic pro pot�eby 
d� tí ze školní dru�iny, p�ípadn�  pro ve�ejnost 
- byla realizována úprava p�ístupu k t� locvi� n�  školy, zatím v t� sné blízkosti 
vchodu t� locvi� ny, v plánu je z�ízení mlatové cesty 
- sektor bude sou� ástí arboreta – viz výše uvedeno 
 
Sektor D 
 
- sportovní areál 
- jeho rekonstrukce je rozd� lena na n� kolik etap 
- zatím je dokon� eno h�išt�  na minifotbal 
- atletická dráha s rovinkou  - je stále ve stavu s prachovým povrchem  - zatím 
finan� n�  náro� ná investice 
- dosko� išt�   –  bylo dokon� eno 
- v dlouhodob� jším výhledu je stále výstavba skate parku a 
- rekonstrukce sportovišt�  s asfaltovým povrchem spo� ívala v nainstalování 
sloup�  s basketovými koši a nalajnování dvou h�iš�  
- dále prob� hla rekonstrukce antukového kurtu, je provedena � áste� n�  – musí 
být dopln� na antuková vrstva a p�ivedena voda 
- v tomto sektoru byl umíst� n betonový st� l na stolní tenis a n� kolik lavi� ek (s 
prkny z recyklovaného plastu) 
- d�eviny rostoucí v okolí sportoviš�  jsou podchyceny v map�  
 

 
 



 
Sektor  E 
 
- je zde budováno parkovišt�  pro zam� stnance školy 
- jsou zde umíst� ny nádoby na t�íd� ný odpad a p�ístupová cesta 
k nim 
- zbytek plochy je udr�ovaný trávník a d�eviny 
- na míst�  starého pískovišt�  byla vybudovaná bylinková pyramida a jezírko 
 
 
Sektor F 
 
- plocha stávajícího školního pozemku 
- je zde postaven zatím nezasklený skleník, který se vyu�ívá jako b� �ný  záhon 
- výhledov�  je v plánu jeho zasklení – po dokon� ení oplocení pozemku 
- dále jsou zde obhospoda�ované záhony 
- v sou� asné dob�  je zakládán nový kompost,  
- dále jsou zde dva nové kompostéry na zpracování biologického odpadu 
 

 

 
 
Sektor G 
 
- jedná se o školní sad, který byl zalo�en p�ed padesáti lety a nebyl 
obnovován, stromy vy�adují odborné ošet�ení 
- sektor bude sou� ástí arboreta (odd� lení u�itkových d�evin) 
 
sektor H 
- plocha bývalého školního pozemku 
- vzhledem k dlouhodobému nevyu�ívání je tento pozemek velmi 



zanedbaný, porostlý náletovými d�evinami  –  postupn�  se tento stav zlepšuje, 
plocha je pravideln�  vysekávána a náletové d�eviny cílen�  vy�ezávány 
- na pozemku je „dome� ek“ na ná�adí, zd� ný, � áste� n�  zni� ený po�árem – tento 
stav je stejný – v procesu je �ádost o demolici  a získání a umíst� ní zahradního 
domku 
 
� asový harmonogram projektu 
 
Vzhledem k rozsáhlosti plochy a ke stavu pozemku budou práce probíhat 
v n� kterých sektorech pr� b� �n � . Jejich po�adí je stanoveno podle naléhavosti 
úprav a bude flexibiln�  m� n� no s ohledem na reálnou situaci. 
 

Hodnocení 1. � ásti projektu 
 

I. etapa – rok 2006 
 

- po� átek inventarizace d�evin v areálu školy ��� �  
- úprava parkových d�evin a udr�ovací práce /A,B,C/ ��� �  
- rozmíst� ní parkových lavi� ek /B/ ��� �  
- rekonstrukce atletického sektoru /D/  ��� �  
- zahájení rekonstrukce oplocení areálu ��� �  
- rekonstrukce mimih�išt�  na fotbal /D/ ��� �  
- odstran� ní nevyhovujících proléza� ek a pískovišt�  a udr�ovací práce/E/�
  
 

 
 
- zapo� etí prací na stávajícím pozemku dle vegeta� ních období /F/  ��� �  
- odstran� ní divoké skládky na bývalém pozemku /H/  ��� �  



- projektové zpracování Demonstra� ní dendrologické zahrady /H /��� �  
 

II.  etapa – rok 2007 
 
- dokon� ení inventarizace d�evin ��� �  
- osazování informa� ních tabulek k d�evinám ��� �  
- zahájení prací na nau� né stezce ��� �  
- pr� b� �né rozmíst� ní d�ev� ných prvk�  v areálu  ��� �  
- úprava parkových d�evin a udr�ovací práce /A,B/ ��� �  
- projektové zpracování sektoru C ��� �  
- realizace úprav v sektoru C ��� �  
- dokon� ení atletického sektoru /D/ ��� �  
- pokra� ování rekonstrukce oplocení  ��� �  
 

 
 
- osázení �ivého plotu kolem parkovišt�  p�ípadné parkové úpravy /E/  ��� �  
- plné vyu�ívání stávajícího pozemku v� etn�  skleníku /F/ ��� �  
- terénní úpravy, ošet�ení a selekce náletových d�evin /H/ ��� �  
- výstavba respektive rekonstrukce venkovní u� ebny EVV /H/ ��� �  
- obnova venkovního sezení a ohništ�  /H/ ��� �  
 

III.  etapa – rok 2008 
 

- finální práce na nau� né stezce – informa� ní tabule ��� �  
- otev�ení nau� né stezky na území školního areálu  ��� �  
- pr� b� �ná úprava parkových d�evin /A/ ��� �  
- zalo�ení nových d�evin p�ípadn�  záhonu s travinami a trvalkami po 
rekonstrukci budovy /B/  ��� �  
- dokon� ení úprav – rozmíst� ní herních prvku pro d� ti ��� �  



- z�ízení chodníku /C/ ��� �  
- vybudování parku pro skateboardisty /D/ ��� �  
- pokra� ování v rekonstrukci oplocení areálu ��� �  
- pravidelné udr�ovací práce a drobné parkové úpravy /F/   
- plné vyu�ívání stávajícího pozemku v� etn�  skleníku /G/ ��� �  
- zahájení prací na omlazování ovocného sadu /I/ ��� �  
- dokon� ení terénních úprav, oplocení /H/ ��� �  
 
 

2. � ást  projektu 
 

� asový harmonogram projektu: 
 

I. etapa -  rok 2009 
 
- dokon� ení oplocení sektoru sportoviš�  D 
- dopln� ní hracích prvk�  v sektoru C  
- nainstalování stol�  a lavic v sektoru C     
- dokon� ení pasportizace d�evin v elektronické podob�    
- rekonstrukce víceú� elového kurtu – dokon� ení D    

 
II.etapa – rok 2010 
 
- dopln� ní dalších herních prvk�  /C,D/ 
- dokon� ení oplocení sektoru D  
- dokon� ení rekonstrukce antukového kurtu – p�ivedení vody D 
- vybudování venkovní u� ebny – demolice stávajících objekt�   

 

 



- sumarizace návrh�  �ešení,  
- estetická úprava d�evin v sektoru A 
- pokra� ování v  zám� ru vybudování nau� né stezky – vytvo�ení  

projektu 
- instalace popisových tabulek k d�evinám 
- vytvo�ení venkovního sezení s ohništ� m H 
- pr� b� �né parkové udr�ovací práce a úpravy 
 
 
III.etapa – rok 2011 
 
- dokon� ení oplocení – uzav�ení areálu školy 
- obnova ovocných d�evin v sektoru E 
- dokon� ení venkovní u� ebny  s terasou a skladem ná�adí H 
- parkové úpravy – výsadba � i vytvo�ení labyrint�  v sektoru E, G a H 
- další práce na realizaci nau� né stezky – výchozí místo H 
- pr� b� �né parkové udr�ovací práce a úpravy 
- instalace dalších herních prvk�  v celém areálu 

 
 

IV.etapa – rok 2012 
 
- vybudování skateparku D 
- zakrytí skleníku F 
- dokon� ení atletického sektoru D 
- vybudování mlatové cesty v sektoru C a  
- pokra� ování parkových úprav 
- udr�ovací práce – d�eviny, traviny, vybavení areálu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letecký pohled na školní areál z roku 2005 
 

 
 
 
 
 
Letecký pohled na školní areál z roku  2009 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plán školního areálu 
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